

Dodatok č. 7

k Zmluve o dielo č. OI-2008_0295

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. v platnom znení Obchodného zákonníka

1. Zmluvné strany:

1.1. Objednávateľ :

Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok, SR

Sídlo	: ul. generála Miloša Vesela č. 21, 034 26 Ružomberok
zastúpená	: MUDr. Igorom Čomborom
IČO	: 31936415
DIČ	: 2020590187
IČ DPH	: SK2020590187
Bankové spojenie	: Štátna pokladnica Bratislava
Číslo účtu	: 7000177393/8180
Telefón/fax	: +421 44 438 2663/+421 44 438 2683
Telefón/fax	: +421 44 438 2602/+421 44 438 2783

(ďalej len "objednávateľ")

a

1.2. Zhotoviteľ :

Člen skupiny dodávateľov č. 1

SimKor, s.r.o.

L.Svobodu 26, 969 01 Banská Štiavnica

zastúpený : Miloš Šimek – konateľ

Ing. Milan Korgo – konateľ

IČO : 36 014 354 IČ DPH :SK2020066180

zapísaná : v obchodnom registri Okresného súdu

súdom v Banskej Bystrici, odd.Sro, vl.č.3980/S

bankové spojenie :

VÚB banka, č.ú.: 1811293059/0200

Dexia banka č.ú.: 1467538001/5600

tel.: 045/6949111-120, fax : 045/6949115

e-mail : simkor@simkor.sk

Člen skupiny dodávateľov č. 2

PURO-KLIMA, a.s.

Štěchovická 2266/2, 100 00 Praha 10

zastúpený : Ing. Jiří Otta – predseda predstavenstva

Ing. Martin Jireš – podpredseda predstavenstva

IČ: 001 49 331

zapísaná : v obchodnom registri vedeného Mestským

v Prahe, oddiel B, vl. č. 8002

bankové spojenie :

Komerčná banka, č.ú.: 19-6869010237/0100

tel : 261198910 fax : 261198919

e-mail : info@puro-klima.cz

(ďalej len "zhotoviteľ")

Dodatok č. 7

k Zmluve o dielo č. OI-2008_0295

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. v platnom znení Obchodného zákonníka

1.3 Objednávateľ a zhotoviteľ podľa článku 1. uzatvárajú tento dodatok k zmluve o dielo, ktorý je výsledkom zadávania nadlimitnej zákazky formou rokovacieho konania bez zverejnenia podľa § 58, ods. 1, písm. i. na základe predchádzajúcej nadlimitnej verejnej súťaže, ktorej výsledok bol uverejnený v OJ EU č. 2008/S 138 dňa 18. 7. 2008 pod číslom 183735 a vo vestníku VO č. 142 zo dňa 23. 7. 2008 pod číslom 03309-VSP

2. Predmet dodatku

2.1 Na základe nevyhnutnosti vykonania navyšiac prác a dodávok, neobsiahnutých v tendrovej dokumentácii, ktoré sú však pre plynulý postup realizácie diela nevyhnutné sa článok 3. Predmet plnenia mení v odseku 3.1 tak, že tento odsek znie :

3.1 *Predmetom tejto zmluvy je úplná realizácia diela „Rekonštrukcia a prístavba chirurgického pavilónu“, podľa ponuky zhotoviteľa predloženej vo verejnej súťaži, spracovanej podľa podkladov uvedených v bode 2.1.a) tejto zmluvy, podľa prílohy č. 1 k Dodatku č. 4 tejto Zmluvy o dielo , a podľa prílohy č. 1 k Dodatku č. 7 tejto Zmluvy o dielo v rozsahu:*

2.2 Článok 5 Cena diela sa v závislosti na vykonaní navyšiac prác a odpočte menej prác mení tak, že znie :

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu článku 3. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení a je spracovaná na základe podstatných kvalitatívnych a dodacích podmienok určených v tendrovej projektovej dokumentácii a v súťažných podkladoch objednávateľa a v zadaní objednávateľa pre rokovacie konanie, premietnutých v ponuke zhotoviteľa zo dňa 23.04.2008, v ponuke zo dňa 30.10.2008, v ponuke zo dňa 5.12.2008, v ponuke zhotoviteľa zo dňa 11. 06. 2009 vrátane položkovitého rozpočtu, ktorý tvorí prílohu č.1 tejto zmluvy, prílohu č.1 dodatku č.3 tejto zmluvy, prílohu č. 1 dodatku č. 4 tejto zmluvy a prílohu č. 1 k Dodatku č. 7 tejto zmluvy.

Je to zmluvná cena za zhotovenie diela celkom podľa tejto zmluvy vo výške:

Pôvodná zmluvná cena podľa ponuky zhotoviteľa zo dňa 23.04.2008

Cena bez DPH	556 635 881,00 Sk
DPH 19%	105 760 817,00 Sk
Cena spolu vrátane DPH	662 396 699,00 Sk

(slovom s DPH : šesťstošesťdesiatdvamiliónov tristošesťdesiatšesťtisíc šesťstodeväťdesiatdeväť slovenských korún).

Cena dodávok Dodatku č.3 podľa ponuky zhotoviteľa zo dňa 30.10.2008

Cena bez DPH	136 556 435,00 Sk
DPH 19%	25 945 722,65 Sk
Cena spolu vrátane DPH	162 502 158,00 Sk

(slovom s DPH: stošesťdesiatdvamiliónov päťstodvatisíc jedenstopäťdesiatosem slovenských korún)

Cena vrátane Dodatku č.3 podľa ponuky zhotoviteľa zo dňa 23.04.2008 a zo dňa 30.10.2008

Cena bez DPH	693 192 316,00 Sk
DPH 19%	131 706 539,65 Sk
Cena spolu vrátane DPH	824 898 857,00 Sk

Cena dodávok navyšiac prác a menej prác Dodatku č.4 podľa ponuky zhotoviteľa zo dňa 05.12.2008

Cena bez DPH	26 695 426,00 Sk
DPH 19%	5 072 130,60 Sk
Cena spolu vrátane DPH	31 767 557,00 Sk

(slovom s DPH: tridsaťjedemmiliónov sedemstošesťdesiatšesťtisíc päťstopäťdesiatšesť slovenských korún)

Dodatok č. 7

k Zmluve o dielo č. OI-2008 _ 0295

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. v platnom znení Obchodného zákonníka

Cena vrátane Dodatku č.4 podľa ponuky zhotoviteľa zo dňa 23.04.2008, zo dňa 30.10.2008 a zo dňa 05.12.2008

Cena bez DPH	719 887 742,00 Sk
DPH 19%	136 778 672,00 Sk
Cena spolu vrátane DPH	856 666 414,00 Sk

Cena dodávok navyše prác a menej prác Dodatku č.7 podľa ponuky zhotoviteľa zo dňa 11.06.2009

Cena bez DPH	11 495 429,16 Sk	381 578,34 €
DPH 19 %	2 184 131,54 Sk	72 499,88 €
Cena spolu vrátane DPH	13 679 560,70 Sk	454 078,22 €

(slovom : štyristopäťdesiatštyritisícšesťdesiatosem,22/100 EUR)

Cena vrátane dodatku č. 7 podľa ponuky zhotoviteľa zo dňa 23. 04. 2008, 30. 10. 2008, 05. 12. 2008 a dňa 11. 06. 2009

Cena bez DPH	24 277 474,84 €	731 383 171,00 Sk
DPH 19%	4 612 720,21 €	138 962 803,00 Sk
Cena spolu vrátane DPH	28 890 195,05 €	870 345 974,00 Sk

(slovom : dvadsaťosemmiliónovosemstodeväťdesiatštyri tisícjedenstodeväťdesiatpäť, 5/100 EUR)

DPH bude účtovať zhotoviteľ, ak je plátcom DPH, podľa platných predpisov v deň vyhotovenia daňového dokladu – faktúry. Celková cena pozostáva zo súčtu čiastkových cien jednotlivých častí predmetu zmluvy (projektová dokumentácia, stavebné objekty a technická vybavenosť stavebných objektov) v členení:

Projektová dokumentácia (PD) / stavebný objekt (SO) / technická vybavenosť SO (PS)		Cena za PD/SO/PS v Sk bez DPH	Výška DPH za PD/SO/PS v SK	Cena za PD/SO/PS v Sk s DPH
1	2	3	4	5
PD	Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby	17 729 614,00	3 368 626,66	21 098 240,66
SO 01	Prístavba chirurgického pavilónu	220 086 185,06	41 816 375,21	261 902 560,27
	1.1/01 Architektonicko-stavebné riešenie	133 744 309,62	25 411 418,80	159 155 728,42
	1.3/01 Zdravotne-technologická inštalácia	8 138 586,20	1 546 331,40	9 684 917,60
	1.4/01 Vykurovanie	5 745 966,53	1 091 733,60	6 837 700,13
	1.5/01 Umelé osvetlenie a vnútorné rozvody	40 940 226,70	7 778 643,13	48 718 869,83
	1.6/01 Slaboprúdové rozvody	9 629 103,08	1 829 529,60	11 458 632,68
	1.7/01 Rozvody medicínálnych plynov	18 979 542,71	3 606 113,18	22 585 655,89
	1.8/01 Rozvody chladu	2 908 450,22	552 605,50	3 461 055,72
PS pre SO 01	Technická vybavenosť prevádzkových súbory	287 810 487,71	54 683 992,70	342 494 480,41
	PS 01/01 Zdravotnícka technológia	239 009 279,10	45 411 763,00	284 421 042,10
	PS 02/01 Klimatizácia, vzduchotechnika, chladenie	35 295 472,50	6 706 139,80	42 001 612,30
	PS 03/01 Meranie a regulácia	6 752 691,33	1 283 011,40	8 035 702,73
	PS 04/01 Elektrická požiarová signalizácia	1 803 333,27	342 633,30	2 145 966,57
	PS 06/01 Kompresorová a podtlaková stanica	4 150 055,61	788 510,60	4 938 566,21
	PS 07/01 Technológia heliportu	799 655,90	151 934,60	951 590,50
SO 02	Prístavba redukčnej tlakovej stanice	785 523,34	149 249,50	934 772,84
	1.1/02 Architektonicko-stavebné riešenie	309 864,09	58 874,20	368 738,29
	1.5/02 Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody	126 516,25	24 038,10	150 554,35

Dodatok č. 7

k Zmluve o dielo č. OI-2008_0295

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. v platnom znení Obchodného zákonníka

	I/PS 01/02 Redukčná tlaková stanica - technológia	349 143,00	66 337,20	415 480,20
SO 03	Objekt dieselagregátu	6 918 665,67	1 314 546,50	8 233 212,17
	I.1/03 Architektonicko-stavebné riešenie	1 055 000,38	200 450,10	1 255 450,48
	I.3/03 Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody	93 457,29	17 756,90	111 214,19
	PS 01/03 Technológia dieselagregátu	5 770 208,00	1 096 339,50	6 866 547,50
SO 04	Rozšírenie trafostanice	5 846 614,31	1 110 856,70	6 957 471,01
	I.1/04 Architektonicko-stavebné riešenie	613 209,03	116 509,70	729 718,73
	I.3/04 Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody	44 526,23	8 460,00	52 986,23
	PS 01/04 Rozšírenie trafostanice - technológia	5 188 879,05	985 887,00	6 174 766,05
SO 05	Preložky a prípojky kanalizácie	4 576 072,92	869 453,90	5 445 526,82
SO 07	Vonkajšie silnoprúdové rozvody NN	3 019 353,40	573 677,13	3 593 030,53
SO 08	Slaboprúdové prípojky	1 316 471,55	250 129,60	1 566 601,15
SO 09	Vonkajšie osvetlenie - úprava	603 031,08	114 575,90	717 606,98
SO 10	Komunikácia a chodníky	3 960 817,65	752 555,40	4 713 373,05
SO 11	Príprava územia, HTÚ	2 985 405,90	567 227,10	3 552 633,00
SO 12	Konečné terénne úpravy	581 442,40	110 474,10	691 916,50
SO 13	Sadové úpravy	134 367,40	25 529,80	159 897,20
SO 14	Prípojka medicínálnych plynov	281 829,00	53 547,50	335 376,50
	Cena za SO a PS	538 906 267,39	102 392 191,04	641 298 458,43
	Celková cena - súčet PD, SO a PS	556 635 881,39	105 760 817,70	662 396 699,09

"Dodávka zdravotníckej techniky spondylochirurgickej operačnej sály - špecializované pracovisko na prevádzkanie spondylochirurgických výkonov za využitia systému 2D/3D fluoroskopie"

Por. č.	Názov prístroja	Cena v SK bez DPH	Cena v Sk DPH 19%	Cena v Sk vrátane DPH	Cena v € vrátane DPH
1	2D/3D intraoperačný multiplanárny fluoroskop- soubor	61 820 156,00	11 745 829,64	73 565 985,64	2 441 943,36
	Hardware O-ARM 1000 Systém včetně Software Stealth O-Arm Interface Plus a diaľkový ovládací panel robotických pohybov				
2	Navigačný systém	22 755 348,00	4 323 516,12	27 078 864,12	898 853,62
	Stealth Station Treon Plus				
3	Operačný stôl, Špeciálna karbónová extenčná nadstavba	10 671 650,00	2 027 613,50	12 699 263,50	421 538,32
	mobilná operačná základňa TRUMPF Jupiter, transportný systém TRUMPF Shuttle, operačná doska TRUMPF Carbon Jupiter, špecializované príslušenstvo				
4	Inštrumentárium	15 530 468,00	2 950 788,92	18 481 256,92	613 465,34
5	Spotrebný materiál na 50 operácií (1 rok)	13 908 813,00	2 642 674,47	16 551 487,47	549 408,73
	CELKOM	124 686 435,00	23 690 422,65	148 376 857,65	4 925 209,38
	Cena za realizačný projekt rekonštrukcie stávajúcich sál	11 870 000,00	2 255 300,00	14 125 300,00	468 874,06
	Cena dodatku č. 3 spolu	136 556 435,00	25 945 722,65	162 502 157,65	5 394 083,44

Dodatok č. 7

k Zmluve o dielo č. OI-2008_0295

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. v platnom znení Obchodného zákonníka

Rekapitulácia nákladov v členení po stavebných objektoch a prevádzkových súboroch podľa dodatku č. 4 - navyše a menej práce

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
	UVN SNP Ružomberok - Prístavba chirurgického pavilónu	26 695 426,09	5 072 130,60	31 767 556,69
SO01	Prístavba chirurgického pavilónu	1 627 876,86	309 296,60	1 937 173,46
1.1/01 - D	Architektonicko-stavebné riešenie - dodatok č.4	3 998 406,76	759 697,30	4 758 104,06
1.3/01 - D	Zdravotne-technologická inštalácia - dodatok č.4	378 354,11	71 887,30	450 241,41
1.4/01 - D	Vykurovanie - dodatok č.4	60 564,96	11 507,30	72 072,26
1.5/01 - D	Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody - dodatok č.4	-1 528 658,21	-290 445,10	-1 819 103,31
1.6/01 - D	Slaboprúdové rozvody - dodatok č.4	-715 247,06	-135 896,90	-851 143,96
1.7/01 - D	Rozvody medicínálnych plynov - dodatok č.4	-372 720,10	-70 816,80	-443 536,90
1.8/01 - D	Rozvody chladu - dodatok č.4	-192 823,60	-36 636,50	-229 460,10
PS pre SO 01	Technická vybavenosť pre SO 01	10 760 589,07	2 044 511,80	12 805 100,87
PS 01/01 - D	Zdravotnícka technológia - dodatok č.4	-55 195,70	-10 487,20	-65 682,90
PS 02/01 - D	Klimatizácia, vzduchotechnika, chladenie - dodatok č.4	7 364 634,80	1 399 280,60	8 763 915,40
PS 03/01 - D	Meranie a regulácia - dodatok č.4	2 540 344,39	482 665,40	3 023 009,79
PS 04/01 - D	Elektrická požiarňa signalizácia - dodatok č.4	960 030,08	182 405,70	1 142 435,78
PS 06/01 - D	Kompresorová a podtlaková stanica - dodatok č.4	-49 224,50	-9 352,70	-58 577,20
SO 02	Prístavba redukčnej tlakovej stanice	246 698,28	46 872,70	293 570,98
1.1/02 - D	Architektonicko-stavebné riešenie - dodatok č.4	178 661,67	33 945,70	212 607,37
1.5/02 - D	Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody - dodatok č.4	49 454,61	9 396,40	58 851,01
PS 01/02 - D	Redukčná tlaková stanica - technológia - dodatok č.4	18 582,00	3 530,60	22 112,60
SO 03	Objekt dieselagregátu	2 066 761,62	392 684,70	2 459 446,32
1.1/03 - D	Architektonicko-stavebné riešenie - dodatok č.4	-816 436,70	-155 123,00	-971 559,70
PS 01/03 - D	Technológia dieselagregátu - dodatok č.4	2 883 198,32	547 807,70	3 431 006,02
SO 04	Rozšírenie trafostanice	1 517 427,09	288 311,10	1 805 738,19
1.1/04 - D	Architektonicko-stavebné riešenie - dodatok č.4	385 382,84	73 222,70	458 605,54
1.3/04 - D	Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody - dodatok č.4	126 895,18	24 110,10	151 005,28
PS 01/04 - D	Rozšírenie trafostanice - technológia - dodatok č.4	1 005 149,07	190 978,30	1 196 127,37
SO 05 - D	Preložky a prípojky kanalizácie - dodatok č.4	260 195,45	49 437,10	309 632,55
SO 07 - D	Vonkajšie silnoprúdové rozvody NN - dodatok č.4	-833 979,63	-158 456,10	-992 435,73
SO 08 - D	Slaboprúdové prípojky - dodatok č.4	135 980,00	25 836,20	161 816,20
SO 09 - D	Vonkajšie osvetlenie - úprava - dodatok č.4	85 396,02	16 225,20	101 621,22
SO 10 - D	Komunikácie a chodníky - dodatok č.4	9 367 738,08	1 779 870,20	11 147 608,28
SO 11 - D	Príprava územia, HTÚ - dodatok č.4	-1 104 510,81	-209 857,10	-1 314 367,91
SO 12 - D	Konečné terénne úpravy - dodatok č.4	291 095,94	55 308,20	346 404,14
SO 13 - D	Sadové úpravy - dodatok č.4	2 416 917,36	459 214,30	2 876 131,66
SO 14 - D	Prípojka medicínálnych plynov - dodatok č.4	-142 759,24	-27 124,30	-169 883,54

Dodatok č. 7

k Zmluve o dielo č. OI-2008_0295

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. v platnom znení Obchodného zákonníka

Celková rekapitulácia nákladov v členení po stavebných objektoch a prevádzkových súboroch po dodatku č.4

Projektová dokumentácie (PD) / stavebný objekt (SO) / technická vybavenosť SO (PS)		Cena za PD/SO/PS v Sk bez DPH	Výška DPH za PD/SO/PS v SK	Cena za PD/SO/PS v Sk s DPH
1	2	3	4	5
PD	Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby	29 599 614,00	5 623 926,66	35 223 540,66
SO 01	Prístavba chirurgického pavilónu	221 714 061,92	42 125 671,81	263 839 733,73
	1.1/01 Architektonicko-stavebné riešenie	133 744 309,62	25 411 418,80	159 155 728,42
	1.1/01-D Architektonicko-stavebné riešenie - dodatok č.4	3 998 406,76	759 697,30	4 758 104,06
	1.3/01 Zdravotne-technologická inštalácia	8 138 586,20	1 546 331,40	9 684 917,60
	1.3/01-D Zdravotne-technologická inštalácia - dodatok č.4	378 354,11	71 887,30	450 241,41
	1.4/01 Vykurovanie	5 745 966,53	1 091 733,60	6 837 700,13
	1.4/01-D Vykurovanie - dodatok č.4	60 564,96	11 507,30	72 072,26
	1.5/01 Umelé osvetlenie a vnútorné rozvody	40 940 226,70	7 778 643,13	48 718 869,83
	1.5/01-D Umelé osvetlenie a vnútorné rozvody - dodatok č.4	-1 528 658,21	-290 445,10	-1 819 103,31
	1.6/01 Slaboprúdové rozvody	9 629 103,08	1 829 529,60	11 458 632,68
	1.6/01-D Slaboprúdové rozvody - dodatok č.4	-715 247,06	-135 896,90	-851 143,96
	1.7/01 Rozvody medicínálnych plynov	18 979 542,71	3 606 113,18	22 585 655,89
	1.7/01-D Rozvody medicínálnych plynov - dodatok č.4	-372 720,10	-70 816,80	-443 536,90
	1.8/01 Rozvody chladu	2 908 450,22	552 605,50	3 461 055,72
	1.8/01-D Rozvody chladu - dodatok č.4	-192 823,60	-36 636,50	-229 460,10
PS pre SO 01	Technická vybavenosť prevádzkové súbory	423 257 511,67	80 418 927,51	503 676 439,18
	PS 01/01 Zdravotnícka technológia	239 009 278,99	45 411 763,01	284 421 042,00
	PS 01/01 Zdravotnícka technológia - dodatok č.3	124 686 435,00	23 690 423,00	148 376 858,00
	PS 01/01-D Zdravotnícka technológia - dodatok č.4	-55 195,70	-10 487,20	-65 682,90
	PS 02/01 Klimatizácia, vzduchotechnika, chladenie	35 295 472,50	6 706 139,80	42 001 612,30
	PS 02/01-D Klimatizácia, vzduchotechnika, chladenie - dodatok č.4	7 364 634,80	1 399 280,60	8 763 915,40
	PS 03/01 Meranie a regulácia	6 752 691,33	1 283 011,40	8 035 702,73
	PS 03/01-D Meranie a regulácia - dodatok č.4	2 540 344,39	482 665,40	3 023 009,79
	PS 04/01 Elektrická požiaraná signalizácia	1 803 333,27	342 633,30	2 145 966,57
	PS 04/01-D Elektrická požiaraná signalizácia - dodatok č.4	960 030,08	182 405,70	1 142 435,78
	PS 06/01 Kompresorová a podtlaková stanica	4 150 055,61	788 510,60	4 938 566,21
	PS 06/01-D Kompresorová a podtlaková stanica - dodatok č.4	-49 224,50	-9 352,70	-58 577,20
	PS 07/01 Technológia heliportu	799 655,90	151 934,60	951 590,50
SO 02	Prístavba redukčnej tlakovej stanice	1 032 221,62	196 122,20	1 228 343,82
	1.1/02 Architektonicko-stavebné riešenie	309 864,09	58 874,20	368 738,29
	1.1/02-D Architektonicko-stavebné riešenie - dodatok č.4	178 661,67	33 945,70	212 607,37
	1.5/02 Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody	126 516,25	24 038,10	150 554,35
	1.5/02-D Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody - dodatok č.4	49 454,61	9 396,40	58 851,01

Dodatok č. 7

k Zmluve o dielo č. OI-2008_0295

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. v platnom znení Obchodného zákonníka

	1/PS 01/02 Redukčná tlaková stanica - technológia	349 143,00	66 337,20	415 480,20
	1/PS 01/02-D Redukčná tlaková stanica - technológia - dodatok č.4	18 582,00	3 530,60	22 112,60
SO 03	Objekt dieselagregátu	8 985 427,29	1 707 231,20	10 692 658,49
	1.1/03 Architektonicko-stavebné riešenie	1 055 000,38	200 450,10	1 255 450,48
	1.1/03-D Architektonicko-stavebné riešenie - dodatok č.4	-816 436,70	-155 123,00	-971 559,70
	1.3/03 Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody	93 457,29	17 756,90	111 214,19
	PS 01/03 Technológia dieselagregátu	5 770 208,00	1 096 339,50	6 866 547,50
	PS 01/03-D Technológia dieselagregátu - dodatok č.4	2 883 198,32	547 807,70	3 431 006,02
SO 04	Rozšírenie trafostanice	7 364 041,51	1 399 167,79	8 763 209,30
	1.1/04 Architektonicko-stavebné riešenie	613 209,14	116 509,69	729 718,83
	1.1/04-D Architektonicko-stavebné riešenie - dodatok č.4	385 382,84	73 222,70	458 605,54
	1.3/04 Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody	44 526,23	8 460,00	52 986,23
	1.3/04-D Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody - dodatok č.4	126 895,18	24 110,10	151 005,28
	PS 01/04 Rozšírenie trafostanice - technológia	5 188 879,05	985 887,00	6 174 766,05
	PS 01/04-D Rozšírenie trafostanice - technológia - dodatok č.4	1 005 149,07	190 978,30	1 196 127,37
SO 05	Preložky a prípojky kanalizácie	4 576 072,92	869 453,90	5 445 526,82
SO 05 - D	Preložky a prípojky kanalizácie - dodatok č.4	260 195,45	49 437,10	309 632,55
SO 07	Vonkajšie silnoprúdové rozvody NN	3 019 353,40	573 677,13	3 593 030,53
SO 07 - D	Vonkajšie silnoprúdové rozvody NN - dodatok č.4	-833 979,63	-158 456,10	-992 435,73
SO 08	Slaboprúdové prípojky	1 316 471,55	250 129,60	1 566 601,15
SO 08 - D	Slaboprúdové prípojky - dodatok č.4	135 980,00	25 836,20	161 816,20
SO 09	Vonkajšie osvetlenie - úprava	603 031,08	114 575,90	717 606,98
SO 09 - D	Vonkajšie osvetlenie - úprava - dodatok č.4	85 396,02	16 225,20	101 621,22
SO 10	Komunikácia a chodníky	3 960 817,65	752 555,40	4 713 373,05
SO 10 - D	Komunikácia a chodníky - dodatok č.4	9 367 738,08	1 779 870,20	11 147 608,28
SO 11	Príprava územia, HTÚ	2 985 405,90	567 227,10	3 552 633,00
SO 11 - D	Príprava územia, HTÚ - dodatok č.4	-1 104 510,81	-209 857,10	-1 314 367,91
SO 12	Konečné terénne úpravy	581 442,40	110 474,10	691 916,50
SO 12 - D	Konečné terénne úpravy - dodatok č.4	291 095,94	55 308,20	346 404,14
SO 13	Sadové úpravy	134 367,40	25 529,80	159 897,20
SO 13 - D	Sadové úpravy - dodatok č.4	2 416 917,36	459 214,30	2 876 131,66
SO 14	Prípojka medicínálnych plynov	281 829,00	53 547,50	335 376,50
SO 14 - D	Prípojka medicínálnych plynov - dodatok č.4	-142 759,24	-27 124,30	-169 883,54
	Cena za SO a PS	690 288 128,48	131 154 744,64	821 442 873,12
	Celková cena - súčet PD, SO a PS	719 887 742,48	136 778 671,30	856 666 413,78

Konverzný kurz Sk/EUR = 30,1260 Sk / 1 EUR

Dodatok č. 7

k Zmluve o dielo č. 01-2008_0295

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. v platnom znení Obchodného zákonníka

Rekapitulácia nákladov v členení po stavebných objektoch a prevádzkových súboroch podľa dodatku č. 7

Rekapitulácia rozpočtu k dodatku č.7 ZoD						
Stavba: UVN SNP Ružomberok - Prístavba chirurgického pavilónu		Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK				
Objednávateľ: Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok		Dátum: LT PROJEKT - Ing. Luděk Tomek				
Zhotoviteľ: SimKor s.r.o. Banská Štiavnica		Spracoval:				
Kód	Zákazka	Cena bez DPH EUR	Cena bez DPH SKK	DPH EUR	Cena s DPH EUR	Cena s DPH SKK
SO 01 1.1/01	Achitektonicko stavebné riešenie	188 854,73	5 689 437,60	35 882,40	224 737,13	6 770 430,74
SO 01 PS01/01	Zdravotnícka technológia	108 715,53	3 275 164,15	20 655,95	129 371,48	3 897 445,34
SO 02	Arch. stavebné riešenie - Príst.redukčnej a tlak.stanice	4 954,55	149 260,77	941,36	5 895,91	177 620,32
PS 01/04/1	Rozšírenie trafostanice	4 857,05	146 323,49	922,84	5 779,89	174 124,95
SO 05	Preložky a prípojky kanalizácie	5 192,77	156 437,39	986,63	6 179,40	186 160,49
SO 10	Komunikácie a chodníky	69 003,71	2 078 805,77	13 110,70	82 114,41	2 473 778,87
	S P O L U	381 578,34	11 495 429,16	72 499,88	454 078,22	13 679 560,71

Celková rekapitulácia nákladov v členení po stavebných objektoch a prevádzkových súboroch po dodatku č. 7

Projektová dokumentácie (PD) / stavebný objekt (SO) / technická vybavenosť SO (PS)		Cena za PD/SO/PS v Sk bez DPH	Výška DPH za PD/SO/PS v SK	Cena za PD/SO/PS v Sk s DPH
1	2	3	4	5
PD	Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby	29 599 614,00	5 623 926,66	35 223 540,66
SO 01	Prístavba chirurgického pavilónu	227 403 499,52	43 206 664,90	270 610 164,42
	1.1/01 Architektonicko-stavebné riešenie	133 744 309,62	25 411 418,80	159 155 728,42
	1.1/01-D Architektonicko-stavebné riešenie - dodatok č.4	3 998 406,76	759 697,30	4 758 104,06
	1.1/01-D Architektonicko-stavebné riešenie - dodatok č.7	5 689 437,60	1 080 993,14	6 770 430,74
	1.3/01 Zdravotne-technologická inštalácia	8 138 586,20	1 546 331,40	9 684 917,60
	1.3/01-D Zdravotne-technologická inštalácia - dodatok č.4	378 354,11	71 887,30	450 241,41
	1.4/01 Vykurovanie	5 745 966,53	1 091 733,60	6 837 700,13
	1.4/01-D Vykurovanie - dodatok č.4	60 564,96	11 507,30	72 072,26
	1.5/01 Umelé osvetlenie a vnútorné rozvody	40 940 226,70	7 778 643,13	48 718 869,83
	1.5/01-D Umelé osvetlenie a vnútorné rozvody - dodatok č.4	-1 528 658,21	-290 445,10	-1 819 103,31
	1.6/01 Slabopráúdové rozvody	9 629 103,08	1 829 529,60	11 458 632,68
	1.6/01-D Slabopráúdové rozvody - dodatok č.4	-715 247,06	-135 896,90	-851 143,96

Dodatok č. 7

k Zmluve o dielo č. OI-2008_0295

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. v platnom znení Obchodného zákonníka

	1.7/01 Rozvody medicínálnych plynov	18 979 542,71	3 606 113,18	22 585 655,89
	1.7/01-D Rozvody medicínálnych plynov - dodatok č.4	-372 720,10	-70 816,80	-443 536,90
	1.8/01 Rozvody chladu	2 908 450,22	552 605,50	3 461 055,72
	1.8/01-D Rozvody chladu - dodatok č.4	-192 823,60	-36 636,50	-229 460,10
PS pre SO 01	Technická vybavenosť prevádzkových súborov	426 532 675,82	81 041 208,40	507 573 884,22
	PS 01/01 Zdravotnícka technológia	239 009 278,99	45 411 763,01	284 421 042,00
	PS 01/01 Zdravotnícka technológia - dodatok č.3	124 686 435,00	23 690 423,00	148 376 858,00
	PS 01/01-D Zdravotnícka technológia - dodatok č.4	-55 195,70	-10 487,20	-65 682,90
	PS 01/01-D Zdravotnícka technológia - dodatok č.7	3 275 164,15	622 281,18	3 897 445,34
	PS 02/01 Klimatizácia, vzduchotechnika, chladenie	35 295 472,50	6 706 139,80	42 001 612,30
	PS 02/01-D Klimatizácia, vzduchotechnika, chladenie - dodatok č.4	7 364 634,80	1 399 280,60	8 763 915,40
	PS 03/01 Meranie a regulácia	6 752 691,33	1 283 011,40	8 035 702,73
	PS 03/01-D Meranie a regulácia - dodatok č.4	2 540 344,39	482 665,40	3 023 009,79
	PS 04/01 Elektrická požiarňá signalizácia	1 803 333,27	342 633,30	2 145 966,57
	PS 04/01-D Elektrická požiarňá signalizácia - dodatok č.4	960 030,08	182 405,70	1 142 435,78
	PS 06/01 Kompresorová a podtlaková stanica	4 150 055,61	788 510,60	4 938 566,21
	PS 06/01-D Kompresorová a podtlaková stanica - dodatok č.4	-49 224,50	-9 352,70	-58 577,20
	PS 07/01 Technológia heliportu	799 655,90	151 934,60	951 590,50
SO 02	Prístavba redukčnej tlakovej stanice	1 181 482,39	196 122,20	1 228 343,82
	1.1/02 Architektonicko-stavebné riešenie	309 864,09	58 874,20	368 738,29
	1.1/02-D Architektonicko-stavebné riešenie - dodatok č.4	178 661,67	33 945,70	212 607,37
	1.1/02-D Architektonicko-stavebné riešenie - dodatok č.7	149 260,77	28 359,54	177 620,31
	1.5/02 Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody	126 516,25	24 038,10	150 554,35
	1.5/02-D Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody - dodatok č.4	49 454,61	9 396,40	58 851,01
	1/PS 01/02 Redukčná tlaková stanica - technológia	349 143,00	66 337,20	415 480,20
	1/PS 01/02-D Redukčná tlaková stanica - technológia - dodatok č.4	18 582,00	3 530,60	22 112,60
SO 03	Objekt dieselagregátu	8 985 427,29	1 707 231,20	10 692 658,49
	1.1/03 Architektonicko-stavebné riešenie	1 055 000,38	200 450,10	1 255 450,48
	1.1/03-D Architektonicko-stavebné riešenie - dodatok č.4	-816 436,70	-155 123,00	-971 559,70
	1.3/03 Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody	93 457,29	17 756,90	111 214,19
	PS 01/03 Technológia dieselagregátu	5 770 208,00	1 096 339,50	6 866 547,50
	PS 01/03-D Technológia dieselagregátu - dodatok č.4	2 883 198,32	547 807,70	3 431 006,02
SO 04	Rozšírenie trafostanice	7 510 365,00	1 399 167,79	8 763 209,30
	1.1/04 Architektonicko-stavebné riešenie	613 209,14	116 509,69	729 718,83
	1.1/04-D Architektonicko-stavebné riešenie - dodatok č.4	385 382,84	73 222,70	458 605,54
	1.3/04 Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody	44 526,23	8 460,00	52 986,23

Dodatok č. 7

k Zmluve o dielo č. OI-2008_0295

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. v platnom znení Obchodného zákonníka

	1.3/04-D Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody - dodatok č.4	126 895,18	24 110,10	151 005,28
	PS 01/04 Rozšírenie trafostanice - technológia	5 188 879,05	985 887,00	6 174 766,05
	PS 01/04-D Rozšírenie trafostanice - technológia - dodatok č.4	1 005 149,07	190 978,30	1 196 127,37
	PS 01/04-D Rozšírenie trafostanice - technológia - dodatok č.7	146 323,49	27 801,46	174 124,95
SO 05	Preložky a prípojky kanalizácie	4 576 072,92	869 453,90	5 445 526,82
SO 05 -D	Preložky a prípojky kanalizácie - dodatok č.4	260 195,45	49 437,10	309 632,55
SO 05 -D	Preložky a prípojky kanalizácie - dodatok č.7	156 437,39	29 723,10	186 160,49
SO 07	Vonkajšie silnoprúdové rozvody NN	3 019 353,40	573 677,13	3 593 030,53
SO 07 -D	Vonkajšie silnoprúdové rozvody NN - dodatok č.4	-833 979,63	-158 456,10	-992 435,73
SO 08	Slaboprúdové prípojky	1 316 471,55	250 129,60	1 566 601,15
SO 08 -D	Slaboprúdové prípojky - dodatok č.4	135 980,00	25 836,20	161 816,20
SO 09	Vonkajšie osvetlenie - úprava	603 031,08	114 575,90	717 606,98
SO 09 -D	Vonkajšie osvetlenie - úprava - dodatok č.4	85 396,02	16 225,20	101 621,22
SO 10	Komunikácia a chodníky	3 960 817,65	752 555,40	4 713 373,05
SO 10 -D	Komunikácia a chodníky - dodatok č.4	9 367 738,08	1 779 870,20	11 147 608,28
SO 10 -D	Komunikácia a chodníky - dodatok č.7	2 078 805,77	394 973,08	2 473 778,85
SO 11	Príprava územia, HTÚ	2 985 405,90	567 227,10	3 552 633,00
SO 11 -D	Príprava územia, HTÚ - dodatok č.4	-1 104 510,81	-209 857,10	-1 314 367,91
SO 12	Konečné terénne úpravy	581 442,40	110 474,10	691 916,50
SO 12 -D	Konečné terénne úpravy - dodatok č.4	291 095,94	55 308,20	346 404,14
SO 13	Sadové úpravy	134 367,40	25 529,80	159 897,20
SO 13 -D	Sadové úpravy - dodatok č.4	2 416 917,36	459 214,30	2 876 131,66
SO 14	Prípojka medicínálnych plynov	281 829,00	53 547,50	335 376,50
SO 14 -D	Prípojka medicínálnych plynov - dodatok č.4	-142 759,24	-27 124,30	-169 883,54
	Cena za SO a PS	701 783 557,60	133 338 875,94	835 122 433,54
	Celková cena - súčet PD, SO a PS	731 383 171,67	138 962 802,61	870 345 974,00

4. Záverečná ustanovenia

- 4.1. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami.
- 4.2. Okamihom podpisu tohto dodatku obidvomi zmluvnými stranami je prejavovaný súhlas s celým jeho obsahom.
- 4.3. Zmluvné strany potvrdzujú, že si tento dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli, súhlasia s ním a na znak súhlasu ho podpisujú.

4.4. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.

4.5. Tento dodatok sa vyhotovuje v 6 exemplároch , pričom každá zo zmluvných strán obdrží tri exempláre.

V Ružomberku , dňa 25.06.2009

V Ružomberku , dňa 25.06.2009

zhotoviteľ :

objednávateľ :




SIMKOR

s.r.o.
L. Svobodu 26
969 01 Banská Štiavnica

Miloš Šimek – konateľ SimKor s.r.o.
Ružomberok

MUDr. Igor Čombor – riaditeľ ÚVN SNP



Ing. Milan Korgo – konateľ SimKor s.r.o.

Ústredná vojenská nemocnica
Slovenského národného povstania
Ružomberok

Ing. Jiří Otta – predseda predstavenstva PURO-KLIMA a.s.



Ing. Martin Jireš – podpredseda predstavenstva PURO-KLIMA a.s.



PURO - KLIMA, a.s. (38)
Štěchovická 2266/2
100 00 PRAHA 10
IČ 00149331 DIČ CZ00149331

KRYCÍ LIST DODATKU Č.7


Název stavby	UVN SNP Ružomberok - Prístavba chirurgického pavilónu	JKSO	
Název objektu		EČO	
Název časti		Miesto	Ružomberok
Objednávateľ	Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok	IČO	IČ DPH
Projektant	LT PROJEKT - Ing. Luděk Tomek	31936415	SK2020590187
Zhotoviteľ	SimKor s.r.o. Banská Štiavnica	44140631	Cz5703242556
Rozpočet číslo	Spracoval	36014354	SK2020066180
	Szkawraniok	Dňa	Položiek

Merné a účelové jednotky


Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky	8	Práce nadčas	13	Zariad. staveniska
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Územné vplyvy
3	PSV Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	15	Mimostav. doprava
4	Montáž	11		16	Prevádzk. vplyvy
5	"M" Dodávky			17	Ostatné
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady

Projektant  Ing. Luděk TOMEK 679 22 Šebrov-Kateřina, Šebrov 209 IČ 44140631, DIČ CZ5703242556	D Celkové náklady	
	23 Súčet 7, 12, 19-22	381 578,34
	24 19 %	72 499,88
	25 Cena s DPH (r. 23-24)	454 078,22

Objednávateľ Dátum a podpis Pečiatka	Celkové náklady \ SKK	
	Celkom bez DPH	11 495 465,17
	Cena s DPH	13 697 559,81
	Konverzný kurz	1 EUR = 30,1260 SKK

Zhotoviteľ  24. 06. 2009  s.r.o. L. Svobodu 26 969 01 Banská Štiavnica	E Prípochty a odpočty	
	26 Dodávky objednávateľa	0
	27 Kízavá doložka	0
	28 Zvýhodnenie	0

Rekapitulácia rozpočtu k dodatku č.7 ZoD

Konverzný kur 1 EUR = 30,1260 SKK

Stavba: UVN SNP Ružomberok - Prístavba chirurgického pavilónu

Dátum:

Objednávate Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok

Projektant: LT PROJEKT - Ing. Luděk Tomek

Zhotoviteľ: SimKor s.r.o. Banská Štiavnica

Spracoval:

e

Kód	Zákazka	Cena bez DPH EUR	Cena bez DPH SKK	DPH EUR	Cena s DPH EUR	Cena s DPH SKK
SO 01 1.1/01	Achitektonicko stavebné riešenie	188 854,73	5 689 437,60	35 882,40	224 737,13	6 770 430,74
SO 01 PS01/01	Zdravotnícka technológia	108 715,53	3 275 164,15	20 655,95	129 371,48	3 897 445,34
SO 02	Príst.redukčnej a tlak.stanice	4 954,55	149 260,77	941,36	5 895,91	177 620,32
PS 01/04/1	Rozšírenie trafostanice	4 857,05	146 323,49	922,84	5 779,89	174 124,95
SO 05	Preložky a prípojky kanalizácie	5 192,77	156 437,39	986,63	6 179,40	186 160,49
SO 10	Komunikácie a chodníky	69 003,71	2 078 805,77	13 110,70	82 114,41	2 473 778,87
	S P O L U	381 578,34	11 495 429,16	72 499,88	454 078,22	13 679 560,71

KRYCÍ LIST DODATKU Č.7

Názov stavby: UVN SNP Ružomberok - Prístavba chirurgického pavilónu
 Názov objektu: SO 01
 Názov časti: Architektonicko-stavebné riešenie

JKSO:
 EČO:
 Miesto: Ružomberok
 IČO: 31936415 IČ DPH: SK2020590187
 44140631 Cz5703242556
 36014354 SK2020066180

Objednávateľ: Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok
 Projektant: LT PROJEKT - Ing. Luděk Tomek
 Zhotoviteľ: SimKor s.r.o. Banská Štiavnica

Rozpočet číslo: Spracoval:
 Szkawraniok



Dňa:

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady EUR



A		B		C				
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	982	8	Práca nadčas	13	Zariad. staveniska	0
2		Montáž	154 668	9	Bez pevnej podl.	14	Územné vplyvy	0
3	PSV	Dodávky	481	10	Kultúrna pamiatka	15	Mimostav. doprava	0
4		Montáž	32 723	11		16	Prevádzk. vplyvy	0
5	"M"	Dodávky	0			17	Ostatné	0
6		Montáž	0			18	VRN z rozpočtu	0
7	ZRN (r. 1-6)		188 855	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	0
20	HZS		0	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady	0

Projektant


 Ing. Luděk TOMEK
 579 22 Šebrov-Kateřina, Šebrov 209
 IČ 44140631, DIČ CZ5703242556
 Pečiatka

D		Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22		188 854,73
24	19 %	188 854,73	35 882,40
25	Cena s DPH (r. 23-24)		224 737,13

Objednávateľ
 Dátum a podpis:
 Pečiatka:

Celkové náklady v SKK	
Celkom bez DPH	5 689 437,60
Cena s DPH	6 770 430,78
Konverzný kurz	1 EUR = 30,1260 SKK

Zhotoviteľ


 s.r.o.
 L. Svobodu 26
 969 01 Banská Štiavnica
 Pečiatka
 Dátum a podpis: 24. 06. 2009

E		Prípochty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa		0
27	Kízavá doložka		0
28	Zvýhodnenie + -		0

REKAPITULÁCIA DODATKU Č.7

Stavba: UVN SNP Ružomberok - Prístavba chirurgického pavilónu

Objekt: SO 01

Časť: Architektonicko-stavebné riešenie

JKSO:

Objednávateľ: Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok

Zhotoviteľ: SimKor s.r.o. Banská Štiavnica

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
1	2	3	4	5
HSV	Práce a dodávky HSV	982,26	156 595,07	157 577,33
2	Zakladanie	0,00	13 752,10	13 752,10
3	Zvislé a kompletné konštrukcie	75,14	591,87	667,01
4	Vodorovné konštrukcie	169,92	61 737,52	61 907,45
5	Komunikácie	737,20	46 763,61	47 500,81
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00	26 074,72	26 074,72
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00	5 957,16	5 957,16
99	Presun hmôt HSV	0,00	1 718,08	1 718,08
PSV	Práce a dodávky PSV	480,69	30 796,71	31 277,40
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	480,69	30 796,71	31 277,40
	Celkom	1 462,96	187 391,77	188 854,73

DODATOK Č.7

Stavba: UVN SNP Ružomberok - Prístavba chirurgického pavilónu

Objekt: SO 01

Konverzný kurz: 1 EUR

Časť: Architektonicko stavebné riešenie

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Cena jednotková SKK	Cena celkom EUR	Cena celkom SKK
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12
HSV Práce a dodávky HSV									157 577,33 4 747 174,61
2 Zakladanie									13 752,10 414 295,89
1	311	214500111	Zhotovenie výplne ryhy	m	6,226	1,11	33,50	6,92	208,56
2	011	272314611	Betón základových konštrukcií prostý zo síranovzdor. cementu tr.C16/20	m3	6,290	123,08	3 707,91	774,17	23 322,74
3	011	272351215	Debnenie stien základových konštrukcií, zhotovenie-dielce	m2	3,080	10,88	327,77	33,51	1 009,52
4	011	272351216	Debnenie stien základových konštrukcií, odstránenie-dielce	m2	3,080	1,65	49,71	5,08	153,10
5	012	273941001	Nosné alebo spojovacie zvary základov. konštr. okrem betonárskej ocele, hrúbky zvaru do 10 mm	m	42,000	13,43	404,59	564,06	16 992,87
6	012	273941023	Nosné alebo spojovacie zvary základov. konštr. z betonárskej ocele, priemeru tyče 14-18 mm	m	78,000	43,57	1 312,56	3 398,38	102 379,66
7	012	273941024	Nosné alebo spojovacie zvary základov. konštr. z betonárskej ocele, priemeru tyče 18-22 mm	m	117,000	61,01	1 838,05	7 138,40	215 051,56
8	012	273941025	Nosné alebo spojovacie zvary základov. konštr. z betonárskej ocele, priemeru tyče 22-26 10 mm	m	23,200	78,95	2 378,36	1 831,57	55 177,88
3 Zvislé a kompletne konštrukcie									667,01 20 094,25
9	011	317351107	Debnenie prekladu zhotovenie	m2	10,500	16,09	484,79	168,97	5 090,27
10	014	317944315	Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv č.24 a vyšší	t	0,372	1 136,83	34 248,14	422,90	12 740,32
11	134	1348334000	Tyč oceľová tvaru U 11373 30 mm	t	0,372	201,99	6 085,15	75,14	2 263,67
4 Vodorovné konštrukcie									61 907,45 1 865 023,75
12	011	411321616	Betón stropov doskových a trámových, klenieb, škrapín, nosníkov, železový tr.C 30/37	m3	1,050	143,33	4 317,96	150,50	4 533,87
13	011	411354255	Debnenie stropu, zabudované s plechom vlnitým pozinkovaným, výšky vln do 50mm hr. 0,8mm	m2	3,640	16,42	494,67	59,77	1 800,60
14	011	411361221	Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a trámov, stužujúcich pásov a vencov 10216	t	0,051	1 486,41	44 779,62	75,81	2 283,76
15	011	411361721	Doplnenie výstuže ŽB dosky	t	1,100	1 609,58	48 490,09	1 770,53	53 339,11
16	011	411361821	Výstuž ŽB dosky	t	0,281	1 609,58	48 490,09	452,29	13 625,72
17	011	411361771	Výstuž ŽB dosky	t	0,052	1 609,58	48 490,09	83,70	2 521,49
18	011	411361821	Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a trámov, stužujúcich pásov a vencov 10505	t	0,066	1 520,77	45 814,69	100,37	3 023,78
19	011	413351211	Podporná konštrukcia dosky do 5 kpa - zhotovenie	m2	3 712,600	9,43	284,09	35 009,82	1 054 705,78
20	011	413351212	Podporná konštrukcia dosky do 5 kpa - odstránenie	m2	3 712,600	2,32	69,89	8 613,23	259 482,23
21	011	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	4,320	5,89	177,44	25,45	766,56
22	011	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	4,320	1,98	59,65	8,55	257,70
23	321	457971121	Zriadenie vrstvy z geotextílie s presahom, so skl. nad 1:5 do 1:1,5, šířky geotextílie do 3 m	m2	245,200	1,14	34,31	279,28	8 413,68
24	693	6936651000	Geotextílie netkané polypropylénové Tatrax pp 200	m2	245,200	0,69	20,88	169,92	5 119,13
25	221	469381111	Oceľová konštrukcia medzikružia heliportu	kg	3 790,780	5,48	165,09	20 773,47	625 821,68
26	221	469381112	Odpočít pozinkovania	kg	-9 137,500	0,62	18,68	-5 665,25	-170 671,32
5 Komunikácie									47 500,81 1 431 009,43
27	221	561121112	Pororošt LICHTGITTER D+M SP 550-34/38-5	m2	359,300	144,40	4 350,19	51 882,92	1 563 024,85
28	283	2837521500	Pás 2x1 cm dištančná lišta na armatúru	m	1 940,000	0,38	11,45	737,20	22 208,89
29	221	561121112	Odpočít pozinkovania	kg	-8 256,950	0,62	18,68	-5 119,31	-154 224,30
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie									26 074,72 785 526,98
30	011	612473181	Vnútorná omietka vápennocement. zo suchých zmesí i v schodisku, múriva, hladká	m2	275,000	10,07	303,37	2 769,25	83 426,43
31	011	612473181	Podklad pod obkladačky lepené do tmelu	m2	2 153,200	10,07	303,37	21 682,72	653 213,74

32	011	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	62,260	26,06	785,20	1 622,75	48 886,82
----	-----	-----------	--	----	--------	-------	--------	----------	-----------

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

5 957,16 179 465,34

33	221	919735122	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 50 do 100 mm	m	223,200	22,44	675,88	5 007,49	150 855,70
34	013	962031132	Odsekanie prímuřovky	m2	84,000	3,35	100,92	281,40	8 477,46
35	013	974031133	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu	m	14,000	2,63	79,14	36,78	1 107,97
36	013	978071211	Odsekanie a odstránenie izolácie lepenkovej zvislej -0,073 t	m2	84,000	3,72	112,07	312,48	9 413,77
37	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	6,286	9,85	296,74	61,92	1 865,31
38	013	979081121	km	t	6,286	0,35	10,39	2,17	65,34
39	013	979082111	m	t	6,286	6,62	199,43	41,61	1 253,63
40	013	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	6,286	0,74	22,29	4,65	140,15
41	006	981011111	Poplatok za uloženie sute	t	6,286	33,19	1 000,00	208,66	6 286,00

99 Presun hmôt HSV

1 718,08 51 758,97

42	011	998012023	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812.zvislá koňštr.monolit.betónová výšky do 24 m	t	173,895	9,88	297,64	1 718,08	51 758,97
----	-----	-----------	--	---	---------	------	--------	----------	-----------

PSV Práce a dodávky PSV

31 277,40 942 263,04

711 Izolácie proti vode a vlhkosti

31 277,40 942 263,04

43	111	1116311000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL	t	0,015	1 224,86	36 900,13	18,37	553,50
44	711	711112001	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	49,000	0,14	4,22	6,86	206,66
45	711	711123141	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti Styrodur	m2	3,080	1,55	46,70	4,77	143,82
46	283	2837650005	ISOVER Extrud polystyrén Styrodur 2800 C hrúbka 20mm	m2	3,542	6,01	180,91	21,27	640,78
47	628	6283221000	Pásky ťažké asfaltové Hydrobit v 60 s 35	m2	169,050	2,61	78,60	441,05	13 287,10
48	711	711142559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP prítavením	m2	147,000	2,26	68,08	332,22	10 008,46
49	711	711472053	Izolácia proti tlakovej vode vč. dodávky	m2	35,000	7,17	216,00	250,95	7 560,12
50	711	711491175	Pripevnenie izolácie kotviacimi páskami	m	171,900	8,45	254,62	1 452,90	43 770,04
51	711	711491271	Ocelový poklop vodotesný, tepelnoizolačný, uzatvárateľný s možnosťou dosadnutia kolesa helikoptéry D+M	ks	1,000	26 654,72	803 000,09	26 654,72	803 000,09
52	782	782991100	Ostatné práce Výplň dilatácie škáry trvale pružným tmelom Lukoprén S 9410 šírky do 20 mm	m	223,200	9,38	282,67	2 094,29	63 092,46

Celkom

188 854,73 5 689 437,66

KRYCÍ LIST DODATKU Č.7

Názov stavby	UVN SNP Ružomberok - Prístavba chirurgického pavilónu	JKSO	
Názov objektu	SO 01	EČO	
Názov časti	PS 01-01 Zdravotnícka technológia	Miesto	Ružomberok
Objednávateľ	Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok	IČO	IČ DPH
Projektant	LT PROJEKT - Ing. Luděk Tomek	31936415	SK2020590187
Zhotoviteľ	SimKor s.r.o. Banská Štiavnica	44140631	Cz5703242556
Rozpočet číslo	Spracoval	36014354	SK2020066180
	Szkawraniok	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0	8	Práca nadčas	13	Zariad. staveniska 0
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Územné vplyvy 0
3	PSV Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	15	Mimostav. doprava 0
4	Montáž	11		16	Prevádzk. vplyvy 0
5	"M" Dodávky			17	Ostatné 0
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu 0
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0
20	HZS	21	Kompl. činnosť 0	22	Ostatné náklady 0

Projektant   Ing. Luděk TOMEK 679 22 Šebrov-Kateřina, Šebrov 209 IČ 44140631, DIČ CZ5703242556 Pečiatka	D Celkové náklady 23 Súčet 7, 12, 19-22 108 715,53 24 19 % 20 655,95 25 Cena s DPH (r. 23-24) 129 371,48
Objednávateľ Dátum a podpis Pečiatka	Celkové náklady v SKK Celkom bez DPH 3 275 164,15 Cena s DPH 3 897 445,34 Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK
Zhotoviteľ   s r o L. Svobodu 26 969 01 Banská Štiavnica 24. 06. 2009 Dátum a podpis Pečiatka	E Prípochty a odpočty 26 Dodávky objednávateľa 0 27 Kľzavá doložka 0 28 Zvýhodnenie + - 0

Dodatok č.7

Stavba: UVN SNP Ružomberok - Prístavba chirurgického pavilónu

Objekt: SO 01 - PS 01-01

Časť: Zdravotnícka technológia - dodatok č.7

JKSO:

Konverzný kurz: 1

Objednávateľ: Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok

Zhotoviteľ: SimKor s.r.o. Banská Štiavnica

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Cena jednotková SKK	Cena celkom EUR	Cena celkom SKK
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12

PSV Práce a dodávky PSV

108 715,53 3,275164,15

794 Dodávka a montáž zdravotnickej technológie

17	R	141101	Monitor lôžkový	ks	4,000	21 587,09	650 332,57	86 348,34	2 601 330,30
19	R	141114	Stanica centrálna monitorovacia	ks	1,000	22 367,19	673 833,85	22 367,19	673 833,85

Celkom

108 715,53 3 275 164,15

KRYCÍ LIST DODATKU Č.7





Názov stavby	UVN SNP Ružomberok - Prístavba chirurgického pavilónu	JKSO	
Názov objektu	SO 02 Prístavba redukčnej tlakovej stanice	EČO	
Názov časti	Archit.-stav.riešenie	Miesto	Ružomberok
Objednávateľ	Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok	IČO	IČ DPH
Projektant	LT PROJEKT - Ing Luděk Tomek	31936415	SK2020590187
Zhotoviteľ	SimKor s.r.o. Banská Štiavnica	44140631	Cz5703242556
Rozpočet číslo	Spracoval	36014354	SK2020066180
	Szkawraniok	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0	8	Práca nadčas	13	Zariad. staveniska 0
2	Montáž 153	9	Bez pevnej podl.	14	Územné vplyvy 0
3	PSV Dodávky 488	10	Kultúrna pamiatka	15	Mimostav. doprava 0
4	Montáž 4 314	11		16	Prevádzk. vplyvy 0
5	"M" Dodávky 0			17	Ostatné 0
6	Montáž 0			18	VRN z rozpočtu 0
7	ZRN (r. 1-6) 4 955	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0
20	HZS 0	21	Kompl. činnosť 0	22	Ostatné náklady 0

Projektant  Dátum a podpis	 Ing. Luděk TOMEK Šebrov-Kateřina, Šebrov 209 46631 DIČ CZ5703242556 Pečiatka	D Celkové náklady 23 Súčet 7, 12, 19-22 4 954,55 24 19 % 4 954,55 941,36 25 Cena s DPH (r. 23-24) 5 895,91
Objednávateľ Dátum a podpis	Pečiatka	Celkové náklady v SKK Celkom bez DPH 149 260,77 Cena s DPH 177 620,18 Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK
Zhotoviteľ  Dátum a podpis 24. 06. 2009	 s.r.o. L. Svobodu 26 969 01 Banská Štiavnica Pečiatka	E Prípočty a odpočty 26 Dodávky objednávateľa 0 27 Kľzavá doložka 0 28 Zvýhodnenie + - 0

ROZPOČET DODATKU Č.7

Stavba: UVN SNP Ružomberok - Prístavba chirurgického pavilónu

Objekt:SO 02 Prístavba redukčnej tlakovej stanice

Časť:Architektonicko stav.riešenie

JKSO:..

Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

Objednávateľ: Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok

Zhotoviteľ: SimKor s.r.o. Banská Štiavnica

Dátum:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Cena celkom
1	2	EUR	EUR	EUR	SKK
1	2	3	4	5	6
PSV	Práce a dodávky PSV	488,07	4 466,48	4 954,55	149 260,65
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	0,00	0,00	0,00	0,00
712	Izolácie striech	0,22	257,28	257,50	7 757,38
713	Izolácie tepelné	377,25	300,80	678,04	20 426,75
762	Konštrukcie tesárske	110,60	1 651,51	1 762,10	53 085,08
764	Konštrukcie klampiarske	0,00	1 974,82	1 974,82	59 493,46
783	Dokončovacie práce - nátery	0,00	282,08	282,08	8 497,97
	<u>Celkom</u>	<u>488,07</u>	<u>4 466,48</u>	<u>4 954,55</u>	<u>149 260,65</u>

ROZPOČET DODATKU Č.7

Stavba: UVN SNP Ružomberok - Prístavba chirurgického pavilónu

Objekt: SO 02 Prístavba redukčnej tlakovej stanice

Časť: Architektonicko stavebné riešenie

JKSO:

Konverzný kurz: 1

Objednávateľ: Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok

Zhotoviteľ: SimKor s.r.o. Banská Štiavnica

P.Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Cena jednotková SKK	Cena celkom EUR	Cena celkom SKK
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12
PSV Práce a dodávky PSV								4 954,55	149 260,65
711 Izolácie proti vode a vlhkosti								0,00	0,00
712 Izolácie striech								257,50	7 757,38
1	711	2	lepenka	m2	97,300	0,41	12,31	39,75	1 197,42
2	628	6281115000	Pásky asfaltové bez krycej vrstvy-vložka strojná lepenka A 500/H	m2	0,195	1,13	33,92	0,22	6,63
3	711	712391172	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých a šikmých do 30° ostatné z ochrannej textilie ochran. vrstvy	m2	104,000	2,03	61,16	211,13	6 360,50
4	711	1	m	%	2,550	2,51	75,62	6,40	192,84
713 Izolácie tepelné								678,04	20 426,75
5	713	713111121	Montáž tepelnej izolácie rohožami, pásmi, dielcami, doskami stropov, rovným spodkom s úpravou viazácím	m2	104,000	2,81	84,61	292,09	8 799,62
6	631	6314150040	Nobasil MPN hrúbky 80 mm, doska z minerálnej vlny	m2	76,630	4,92	148,31	377,25	11 365,00
7	713	1	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,300	6,69	201,63	8,70	262,13
762 Konštrukcie tesárske								1 762,10	53 085,08
8	762	0	Montáž debnenia a latovania hr. do 32 mm	m2	26,820	6,89	207,50	184,73	5 565,12
9	605	6051010200	Dosky a fošne neomietané SM/JD akosť I 13-15x60-130	m3	0,148	194,31	5 853,66	28,76	866,33
10	762	0	Montáž debnenia a latovania- kontralaty rozpon 80-120 cm	m2	37,200	0,73	21,87	27,00	813,49
11	762	762351110	Montáž nadstrešných konštrukcii svetlíkov, vetrákov, dymovníkov z hraneého reziva do 100 cm2	m	24,000	5,91	178,04	141,84	4 273,01
12	762	762810016	Záklon stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 22 mm	m2	97,300	12,63	380,59	1 229,22	37 031,48
13	762	762812811	Demontáž záklonov stropov vrchných, zapustených z hobľovaných dosiek s olištovaním do 32 mm 0.014t	m2	74,400	0,92	27,82	68,72	2 070,14
14	283	2832901000	Folia PVC parozábrana hrúbka 0,2 mm	m2	74,400	1,10	33,14	81,84	2 465,51
764 Konštrukcie klampiarske								1 974,82	59 493,46
15	764	764312822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 670 mm, do 30° 0,00751t	m2	74,400	1,15	34,60	85,45	2 574,21
16	764	0	mm	m2	86,400	16,14	486,19	1 394,37	42 006,67
17	764	764323830	Demontáž odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou rš 330 mm 0,0032t	m	12,000	0,65	19,53	7,78	234,41
18	764	764332250	Lemovanie z pozinkov. PZ plechu, múrov na strechách s tvrdou krytinou, s krycím plechom rš 500 mm	m	28,000	6,73	202,66	188,36	5 674,50
19	764	764351203	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové štvorhranné rš 330 mm	m	13,500	8,37	252,24	113,03	3 405,17
20	764	6	Demontáž háka so sklonom žľabu do 30° 0,00009t	ks	13,000	0,46	13,91	6,00	180,82
21	764	9	Hák rš 2500 mm	ks	15,000	10,18	306,76	152,74	4 601,42
22	764	764421252	Montáž oplechovania ríms a ozdobných prvkov z pozinkov. Pz plechu rš 330 mm bez úpravy podkladu	m	13,500	2,01	60,46	27,10	816,26
783 Dokončovacie práce - nátery								282,08	8 497,97
23	783	783782203	Nátery tesárskych konštrukcii povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	97,380	2,90	87,27	282,08	8 497,97
Celkom								4 954,55	149 260,65

KRYCÍ LIST DODATKU Č.7

Názov stavby: UVN SNP Ružomberok - Prístavba chirurgického pavilónu
 Názov objektu: SO 04 Rozšírenie trafostanice
 Názov časti: Architektonicko stavebné riešenie

JKSO:
 EČO:
 Miesto: Ružomberok

Objednávateľ: Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok
 Projektant: LT PROJEKT - Ing. Luděk Tomek
 Zhotoviteľ: SimKor s.r.o. Banská Štiavnica

IČO: 31936415	IČ DPH: SK2020590187
44140631	Cz5703242556
36014354	SK2020066180

Rozpočet číslo:
 Spracoval: Szkawraniok



Dňa:

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky 242	8	Práca nadčas	13	Zariad. staveniska 0
2	Montáž 1 932	9	Bez pevnej podl.	14	Územné vplyvy 0
3	PSV Dodávky 0	10	Kultúrna pamiatka	15	Mimostav. doprava 0
4	Montáž 2 683	11		16	Prevádzk. vplyvy 0
5	"M" Dodávky 0			17	Ostatné 0
6	Montáž 0			18	VRN z rozpočtu 0
7	ZRN (r. 1-6) 4 857	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0
20	HZS 0	21	Kompl. činnosť 0	22	Ostatné náklady 0

Projektant


 Ing. Luděk TOMEK
 679 22 Šebrov-Kateřina, Šebrov 209
 IČ 44140631, DIČ CZ5703242556
 Pečiatka



D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	4 857,05
24	19 %	922,84
25	Cena s DPH (r. 23-24)	5 779,89

Objednávateľ
 Dátum a podpis:
 Pečiatka:

Celkové náklady v SKK

Celkom bez DPH	146 323,49
Cena s DPH	174 124,97
Konverzný kurz	1 EUR = 30,1260 SKK

Zhotoviteľ


 s r o
 L. Svobodu 26
 969 01 Banská Štiavnica
 Dátum a podpis: 24. 06. 2009
 Pečiatka:

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky objednávateľa	0
27	Kľzavá doložka	0
28	Zvýhodnenie + -	0

REKAPITULÁCIADODATKUČ.7

Stavba: UVN SNP Ružomberok - Prístavba chirurgického pavilónu

Objekt: SO 04 Rozšírenie trafostanice

Architektonicko-stavebné riešenie

JKSO:

Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

Objednávateľ: Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok

Zhotoviteľ: SimKor s.r.o. Banská Štiavnica

Dátum:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Cena celkom
1	2	EUR	EUR	EUR	SKK
HSV	Práce a dodávky HSV	242,06	1 931,98	2 174,05	65 495,31
1	Zemné práce	0,00	859,32	859,32	25 887,90
2	Zakladanie	0,00	107,86	107,86	3 249,27
4	Vodorovné konštrukcie	0,00	607,04	607,04	18 287,60
5	Komunikácie	196,41	269,19	465,60	14 026,64
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	45,65	88,58	134,23	4 043,90
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00	2 683,01	2 683,01	80 828,30
764	Konštrukcie klampiarske	0,00	1 319,87	1 319,87	39 762,43
767	Konštrukcie doplnkové kovové	0,00	1 080,14	1 080,14	32 540,42
783	Dokončovacie práce - nátery	0,00	282,99	282,99	8 525,45
	<u>Celkom</u>	<u>242,06</u>	<u>4 614,99</u>	<u>4 857,05</u>	<u>146 323,61</u>

ROZPOČET DODATKU Č.7

Stavba: UVN SNP Ružomberok - Prístavba chirurgického pavilónu

Objekt: SO 04 Rozšírenie trafostanice

Časť: Architektonicko stavebné riešenie

JKSO:

Konverzný kurz: 1

Objednávateľ: Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok

Zhotoviteľ: SimKor s.r.o. Banská Štiavnica

Dátum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Cena jednotková SKK	Cena celkom EUR	Cena celkom SKK
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12
HSV Práce a dodávky HSV								2 174,05	65 495,31
1 Zemné práce								859,32	25 887,90
1	001	1	Výkop jamy a ryhy horn. tr.3 ručne	m3	3,100	26,19	789,12	81,20	2 446,26
2	001	2	Mriežka vetracia 720/440mm	ks	1,000	201,44	6 068,58	201,44	6 068,58
3	001	1	Mriežka vetracia 750/430mm	ks	1,000	204,98	6 175,23	204,98	6 175,23
4	001	4	Mriežka vetracia 370/370mm	ks	5,000	74,34	2 239,57	371,70	11 197,83
2 Zakladanie								107,86	3 249,27
5	011	7	Debnenie stien základových konštrukcií, zhotovenie-tradičné	m2	8,452	9,74	293,28	82,28	2 478,77
6	011	8	tradičné	m2	8,452	3,03	91,16	25,58	770,50
4 Vodorovné konštrukcie								607,04	18 287,60
7	221	45157777 7	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého	m2	9,237	2,95	88,72	27,20	819,52
8	221	45157777 7	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého	m2	7,750	2,95	88,72	22,82	687,60
9	221	45157977 7	Prípl. za každých ďalších aj začatých 10mm hrúbky podkladu alebo lôžka nad 100mm z kam. ťaženého	m2	9,237	0,37	11,12	3,41	102,67
10	221	45157977 7	Prípl. za každých ďalších aj začatých 10mm hrúbky podkladu alebo lôžka nad 100mm z kam. ťaženého	m2	7,750	0,37	11,12	2,86	86,16
11	011	1	Okapový chodník z betónu C8/10	m2	17,840	19,85	598,00	354,12	10 668,34
12	011	2	Okapový chodník z betónu tr. C 8/10	m2	7,750	25,37	764,30	196,62	5 923,31
5 Komunikácie								465,60	14 026,64
13	221	1	Kryt cementobetónový	m2	9,237	14,87	448,03	137,37	4 138,50
14	221	1	Kladenie zámkovej dlažby pre peších do 20 m2	m2	9,700	13,59	409,38	131,81	3 971,00
15	592	59229149 00	Premac KORZO hnedá, červená, grafit hrúbky 6 cm	m2	9,990	19,66	592,31	196,41	5 917,14
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie								134,23	4 043,90
16	221	91856111 1	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	10,040	5,62	169,31	56,43	1 699,86
17	592	59217450 00	Obrubník betónový záhonový ABO 1-15 100x15x30	ks	11,000	4,15	125,02	45,65	1 375,25
18	221	91771211 1	Osadenie chodník. obrubníka kamenného ležateho bez bočnej opory z kameniva ťaženého	m	10,040	3,20	96,49	32,16	968,79
PSV Práce a dodávky PSV								2 683,01	80 828,30
764 Konštrukcie klampiarske								1 319,87	39 762,43
19	764	0	mm	m2	23,700	16,29	490,64	385,99	11 628,27
20	764	76432122 0	Oplechovanie z pozinkovaného PZ plechu ríms pod nadrímsovým žľabom vč. podkladového plechu rš 500 mm	m	10,800	10,33	311,29	111,60	3 361,94
21	764	76433225 0	Lemovanie z pozinkov. PZ plechu, múrov na strechách s tvrdou krytinou, s krycím plechom rš 500 mm	m	12,000	6,73	202,66	80,73	2 431,92
22	764	5	Žľaby z pozinkovaného PZ	m	32,000	11,58	348,87	370,57	11 163,67
23	764	9	Hák rš 2500 mm	ks	30,000	10,18	306,76	305,48	9 202,83
24	764	76441026 0	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného Pz plechu vrátane rohov rš 400 mm	m	6,000	10,92	328,96	65,52	1 973,80
767 Konštrukcie doplnkové kovové								1 080,14	32 540,42
25	767	76799510 5	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií	kg	80,000	3,15	94,99	252,24	7 598,98
26	767	5	Prekrytie kanálov rýhovaným plechom	kg	246,400	3,36	101,22	827,90	24 941,44
783 Dokončovacie práce - nátery								282,99	8 525,45
27	783	0	Nátery chlórkaučukové jedonosobné 2x s emailovaním	m2	41,580	6,81	205,04	282,99	8 525,45
Celkom								4 887,05	146 323,61

KRYCÍ LIST DODATKU Č.7

Názov stavby: UVN SNP Ružomberok - Prístavba chirurgického pavilónu
 Názov objektu: SO 05
 Názov časti: Preložky a prípojky kanalizácie

JKSO:
 EČO:
 Miesto: Ružomberok

Objednávateľ: Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok
 Projektant: LT PROJEKT - Ing. Luděk Tomek
 Zhotoviteľ: SimKor s.r.o. Banská Štiavnica

IČO: 31936415 IČ DPH: SK2020590187
 44140631 Cz5703242556
 36014354 SK2020066180

Rozpočet číslo: Spracoval:
 Szkawraniok


Dňa:

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV	Dodávky	0	8 Práca nadčas	13 Zariad. staveniska	0
2	Montáž	5 193	9 Bez pevnej podl.	14 Územné vplyvy	0
3 PSV	Dodávky	0	10 Kultúrna pamiatka	15 Mimostav. doprava	0
4	Montáž	0	11	16 Prevádzk. vplyvy	0
5 "M"	Dodávky	0		17 Ostatné	0
6	Montáž	0		18 VRN z rozpočtu	0
7 ZRN (r. 1-6)		5 193	12 DN (r. 8-11)	19 VRN (r. 13-18)	0
20 HZS		0	21 Kompl. činnosť	22 Ostatné náklady	0

Projektant

LT PROJEKT ④
 Ing. Luděk TOMEK
 679 22 Šebrov-Kateřina, Šebrov 209
 IČ 44 140631, DIČ CZ5703242556
 Pečiatka


D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22	5 192,77
24 19 %	986,63
25 Cena s DPH (r. 23-24)	6 179,40

Objednávateľ

 Dátum a podpis: _____
 Pečiatka: _____

Celkové náklady v SKK	
Celkom bez DPH	156 437,39
Cena s DPH	186 160,60
Konverzný kurz	1 EUR = 30,1260 SKK

Zhotoviteľ


SIMKOR
 s.r.o.
 L. Svobodu 26
 969 01 Banská Štiavnica
 Pečiatka

E Prípočty a odpočty

26 Dodávky objednávateľa	0
27 Kízavá doložka	0
28 Zvýhodnenie + -	0

Dátum a podpis: 24. 06. 2009

Dodatok č.7

Stavba: UVN SNP Ružomberok - Prístavba chirurgického pavilónu

Objekt: SO 05

Preložky a prípojky kanalizácie

JKSO:

Objednávateľ: Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok

Zhotoviteľ: SimKor s.r.o. Banská Štiavnica

Dátum:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	5 192,77	5 192,77	0,000	0,000
1	Zemné práce	0,00	5 192,77	5 192,77	0,000	0,000
	<u>Celkom</u>	<u>0,00</u>	<u>5 192,77</u>	<u>5 192,77</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>

DODATOK Č.7

Stavba: UVN SNP Ružomberok - Prístavba chirurgického pavilónu

Konverzný kurz: 1

Objekt: SO 05

Časť: Preložky a prípojky kanalizácie

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Cena jednotková SKK	Cena celkom EUR	Cena celkom SKK
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12

HSV Práce a dodávky HSV

5 192,77 156 437,33

1 Zemné práce

5 192,77 156 437,33

1	001	1	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	68,400	11,90	358,41	813,76	24 515,18
2	001	1	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.4 ručne	m3	68,400	33,14	998,44	2 266,91	68 293,02
3	001	132201203	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3 - odpočet	m3	-68,400	5,42	163,28	-370,73	-11 168,55
4	001	9	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 - odpočet	m3	-68,400	0,67	20,18	-45,83	-1 380,61
5	001	1	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV	M3	68,400	25,72	774,75	1 759,04	52 992,93
6	001	162201201	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	m3	68,400	5,86	176,51	400,76	12 073,18
7	001	1	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	68,400	0,86	26,03	59,10	1 780,39
8	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	47,400	2,78	83,60	131,54	3 962,62
9	001	174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov v týchto vykopávkach do 100 m3 - odpočet	m3	-47,400	2,59	78,03	-122,77	-3 698,45
10	001	9	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	m3	47,400	6,35	191,30	300,99	9 067,62

Celkom

5 192,77 156 437,33

KRYCÍ LIST DODATKU Č.7

Názov stavby **UVN SNP Ružomberok - Prístavba chirurgického pavilónu**
 Názov objektu **SO 10**
 Názov časti **Komunikácie a chodníky**

JKSO
 EČO
 Miesto **Ružomberok**
 IČO
 IČ DPH

Objednávateľ **Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok**
 Projektant **LT PROJEKT - Ing. Luděk Tomek**
 Zhotoviteľ **SimKor s.r.o. Banská Štiavnica**

31936415	SK2020590187
44140631	Cz5703242556
36014354	SK2020066180

Rozpočet číslo **Spracoval**

Szkawraniok

Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 5 330	8	Práca nadčas	13	Zariad. staveniska 0
2	Montáž 54 348	9	Bez pevnej podl.	14	Územné vplyvy 0
3	PSV Dodávky 0	10	Kultúrna pamiatka	15	Mimostav. doprava 0
4	Montáž 0	11		16	Prevádzk. vplyvy 0
5	"M" Dodávky 0			17	Ostatné 0
6	Montáž 9 325			18	VRN z rozpočtu 0
7	ZRN (r. 1-6) 69 004	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0
20	HZS 0	21	Kompl. činnosť 0	22	Ostatné náklady 0

Projektant

LT PROJEKT
 Ing. Luděk TOMEK
 679 22 Šebrov-Kateřina, Šebrov 209
 IČ 44140631, DIČ CZ5703242556
 Pečiatka

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

SIMKOR

s r o
 L. Svobodu 26
 969 01 Banská Štiavnica

Dátum a podpis

24.06.2009

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	69 003,71
24	19 %	13 110,70
25	Cena s DPH (r. 23-24)	82 114,41

Celkové náklady v SKK

Celkom bez DPH	2 078 805,77
Cena s DPH	2 473 778,72
Konverzný kurz	1 EUR = 30,1260 SKK

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky objednávateľa	0
27	Kízavá doložka	0
28	Zvýhodnenie + -	0

REKAPITULÁCIA DODATKU Č.7

Stavba: UVN SNP Ružomberok - Prístavba chirurgického pavilónu

Objekt: SO 10

Časť: Komunikácie a chodníky

JKSO:

Objednávateľ: Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok

Zhotoviteľ: SimKor s.r.o. Banská Štiavnica

Dátum:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
1	2	3	4	5
HSV	Práce a dodávky HSV	3 895,16	54 348,39	58 243,55
1	Zemné práce	0,00	50 067,08	50 067,08
2	Zakladanie	0,00	2 939,09	2 939,09
4	Vodorovné konštrukcie	0,00	134,90	134,90
8	Rúrové vedenie	3 895,16	304,65	4 199,81
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00	902,68	902,68
M	Práce a dodávky M	0,00	9 248,29	9 324,95
46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach	0,00	9 248,29	9 324,95
	<u>Celkom</u>	<u>5 330,37</u>	<u>63 596,68</u>	<u>69 003,71</u>

Dodatok č.7

Stavba: UVN SNP Ružomberok - Prístavba chirurgického pavilónu

Objekt: SO 10

Časť: Komunikácie a chodníky

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Cena jednotková SKK	Cena celkom EUR	Cena celkom SKK
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12
1	592	5926552000	Tvárnica káblová betónová	ks	123,725	11,60	349,46	1 435,21	43 237,14
HSV Práce a dodávky HSV								58 243,55	1 754 645,10
1 Zemné práce								50 067,08	1 508 320,70
2	001	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	16,200	26,19	789,12	424,34	12 783,76
3	001	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	18,000	2,92	87,94	52,54	1 582,88
4	001	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	18,000	1,55	46,76	27,94	841,60
5	001	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV	M3	54,000	7,56	227,75	408,24	12 298,64
6	001	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m3	54,000	2,84	85,44	153,14	4 613,62
7	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 - poplatok	m3	54,000	4,81	144,91	259,74	7 824,93
8	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	43,200	2,78	83,60	119,88	3 611,50
9	001	112101101	Automatické parkovisko-2 ks rampy, platobná stanica D+M	dodá vka	1,000	48 621,25	1 464 763,78	48 621,25	1 464 763,78
2 Zakladanie								2 939,09	88 542,87
10	011	272313511	Betón základových konštrukcií prostý tr.C 10/12,5	m3	27,000	108,86	3 279,37	2 939,09	88 542,87
4 Vodorovné konštrukcie								134,90	4 063,88
11	271	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku	m3	4,000	33,72	1 015,97	134,90	4 063,88
8 Rúrové vedenie								4 199,81	126 523,42
12	271	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	m	1,500	6,10	183,77	9,15	275,65
13	286	2861102700	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.5x1000	ks	2,000	9,51	286,38	19,01	572,76
14	286	2861102900	70,2	ks	5,000	27,88	839,91	139,40	4 199,56
15	271	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	m	300,000	0,68	20,49	204,00	6 145,70
16	286	2861101900	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 3.6x3000	ks	109,000	30,16	908,69	3 287,77	99 047,27
17	286	2863104800	Koleno PE D160-90°	ks	15,260	21,64	652,05	330,29	9 950,23
18	286	2862900300	PVC-U zátky 150	ks	15,260	1,26	37,90	19,20	578,33
19	286	2861101600	Odbočka kanalizačná 90	ks	15,260	6,52	196,42	99,50	2 997,39
20	271	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200	m	15,000	6,10	183,77	91,50	2 756,53
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie								902,68	27 194,23
21	211	961051111	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu 2,4 t, vč. šachty	m3	3,090	233,53	7 035,26	721,60	21 738,98
22	221	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	82,610	2,19	66,04	181,08	5 455,25
M Práce a dodávky M								9 324,95	280 923,47
46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach								9 324,95	280 923,47
23	946	460200154	Hĺbenie káblvej ryhy 35 cm širokej a 70 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	115,540	18,47	556,43	2 134,02	64 289,61
24	946	460200154	Hĺbenie káblvej ryhy 35 cm širokej a 70 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	100,000	18,47	556,43	1 847,00	55 642,72

25	946	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	100,000	1,50	45,19	150,00	4 518,90
26	283	2830003000	Fólia červená v m2	m2	33,000	2,32	69,98	76,66	2 309,43
27	946	460510242	Káblový kanál z prefabrikovaných betónových žľabov - montáž	m	123,725	2,14	64,47	264,77	7 976,52
28	946	460560153	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	115,540	1,26	37,99	145,70	4 389,24
29	946	460560153	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	100,000	1,26	37,99	126,10	3 798,89
30	946	460560154	Uloženie kábla VN do chráničky včetně zalatia	m	15,000	305,38	9 199,88	4 580,70	137 998,17

Celkom

69 003,71 2 078 805,71

Rekapitulácia výkazu výmer k dodatku č.7 ZoD

Stavba: UVN SNP Ružomberok - Prístavba chirurgického pavilónu

Objednávate Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok

Zhotoviteľ: SimKor s.r.o. Banská Štiavnica

e

Kód	Zakazka
SO 01 1.1/01	Achitektonicko stavebné riešenie
SO 01 PS01/01	Zdravotnícka technológia
SO 02	Príst.redukčnej a tlak stanice
PS 01/04/1	Rozšírenie trafostanice
SO 05	Preložky a prípojky kanalizácie
SO 10	Komunikácie a chodníky
.	S P O L U

DODATOK Č.7 výkaz výmer

Stavba: UVN SNP Ružomberok - Prístavba chirurgického pavilónu

Objekt: SO 01

Časť: Architektonicko stavebné riešenie

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Hmotnosť celkom	
1	2	3	4	5	6	13	
HSV		Práce a dodávky HSV					
2		Zakladanie					15,846
1	311	214500111	Zhotovenie výplne ryhy	m	6,226	0,000	
2	011	272314611	Betón základových konštrukcií prostý zo síranovzdor. cementu tr.C16/20	m3	6,290	15,054	
3	011	272351215	Debnenie stien základových konštrukcií, zhotovenie-dielce	m2	3,080	0,002	
4	011	272351216	Debnenie stien základových konštrukcií, odstránenie-dielce	m2	3,080	0,000	
5	012	273941001	Nosné alebo spojovacie zvary základov. konštr. okrem betonárskej ocele, hrúbky zvaru do 10 mm	m	42,000	0,019	
6	012	273941023	Nosné alebo spojovacie zvary základov. konštr. z betonárskej ocele, priemeru tyče 14-18 mm	m	78,000	0,208	
7	012	273941024	Nosné alebo spojovacie zvary základov. konštr. z betonárskej ocele, priemeru tyče 18-22 mm	m	117,000	0,447	
8	012	273941025	Nosné alebo spojovacie zvary základov. konštr. z betonárskej ocele, priemeru tyče 22-26 10 mm	m	23,200	0,116	
3		Zvislé a kompletne konštrukcie					0,871
9	011	317351107	Debnenie prekladu zhotovenie	m2	10,500	0,093	
10	014	317944315	Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv č.24 a vyšší	t	0,372	0,405	
11	134	1348334000	Tyč oceľová tvaru U 11373 30 mm	t	0,372	0,372	
4		Vodorovné konštrukcie					-45 499,782
12	011	411321616	Betón stropov doskových a trámových, klenieb, škrupín, nosníkov, železový tr.C 30/37	m3	1,050	2,646	
13	011	411354255	Debnenie stropu, zabudované s plechom vlnitým pozinkovaným, výšky vln do 50mm hr. 0,8mm	m2	3,640	0,039	
14	011	411361221	Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a trámov, stužujúcich pásov a vencov 10216	t	0,051	0,052	
15	011	411361721	Doplnenie výstuže ŽB dosky	t	1,100	1,118	
16	011	411361821	Výstuž ŽB dosky	t	0,281	0,286	
17	011	411361771	Výstuž ŽB dosky	t	0,052	0,053	
18	011	411361821	Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a trámov, stužujúcich pásov a vencov 10505	t	0,066	0,067	
19	011	413351211	Podporná konštrukcia dosky do 5 kpa - zhotovenie	m2	3 712,600	19,862	
20	011	413351212	Podporná konštrukcia dosky do 5 kpa - odstránenie	m2	3 712,600	0,000	
21	011	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	4,320	0,015	
22	011	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	4,320	0,000	
23	321	457971121	Zriadenie vrstvy z geotextílie s presahom, so skl. nad 1:5 do 1:1,5, šírky geotextílie do 3 m	m2	245,200	0,068	
24	693	6936651000	Geotextílie netkané polypropylénové Tatrax pp 200	m2	245,200	0,049	
25	221	469381111	Oceľová konštrukcia medzikružia heliportu	kg	3 790,780	27 914,418	

26	221	469381112	Odpočet pozinkovania	kg	-9 137,500	-73 438,455
5			Komunikácie			0,078
27	221	561121112	Pororošť LICHTGITTER D+M SP 550-34/38-5	m2	359,300	0,000
28	283	2837521500	Pás 2x1 cm dištančná lišta na armatúru	m	1 940,000	0,078
29	221	561121112	Odpočet pozinkovania	kg	-8 256,950	0,000
6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie			188,092
30	011	612473181	Vnútrotná omietka vápennocement. zo suchých zmesí i v schodisku, muriva, hladká	m2	275,000	8,349
31	011	612473181	Podklad pod obkladačky lepené do tmelu	m2	2 153,200	65,371
32	011	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	62,260	114,372
9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie			0,104
33	221	919735122	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 50 do 100 mm	m	223,200	0,035
34	013	962031132	Odsekanie prímurvky	m2	84,000	0,058
35	013	974031133	Vysekávajúce rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu	m	14,000	0,007
36	013	978071211	Odsekanie a odstránenie izolácie lepenkovej zvislej -0,073 t	m2	84,000	0,000
37	013	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	6,286	0,000
38	013	979081121	km	t	6,286	0,000
39	013	979082111	m	t	6,286	0,000
40	013	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	6,286	0,000
41	006	981011111	Poplatok za uloženie sute	t	6,286	0,005
99			Presun hmôt HSV			0,000
42	011	998012023	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.monolit.betónová výšky do 24 m	t	173,895	0,000
PSV			Práce a dodávky PSV			0,969
711			Izolácie proti vode a vlhkosti			0,969
43	111	1116311000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL	t	0,015	0,015
44	711	711112001	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	49,000	0,009
45	711	711123141	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti Styrodur	m2	3,080	0,001
46	283	2837650005	ISOVER Extrud polystyrén Styrodur 2800 C hrúbka 20mm	m2	3,542	0,030
47	628	6283221000	Pásy ťažké asfaltové Hydrobit v 60 s 35	m2	169,050	0,718
48	711	711142559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP prítavením	m2	147,000	0,105
49	711	711472053	Izolácia proti tlakovej vode vč.dodávky	m2	35,000	0,006
50	711	711491175	Pripevnenie izolácie kotviacimi páskami	m	171,900	0,045
51	711	711491271	Ocelový poklop vodotesný,tepeloizolačný,uzatvárateľný s možnosťou dosadenia kolesa helikoptéry D+M	ks	1,000	0,000
52	782	782991100	Ostatné práce Výplň dilatáčnej škáry trvale pružným tmelom Lukoprén S 9410 šírky do 20 mm	m	223,200	0,040

Celkom

-45 293,823

Dodatok č.7 výkaz výmer

Stavba: UVN SNP Ružomberok - Prístavba chirurgického pavilónu

Objekt: SO 01 - PS 01-01

Časť: Zdravotnícka technológia - dodatok č.7

JKSO:

P.Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	13

PSV Práce a dodávky PSV 2,636

0,000

794 Dodávka a montáž zdravotníckej technológie 0,033

17	R	141101	Monitor lôžkový	ks	4,000	0,000
19	R	141114	Stanica centrálna monitorovacia	ks	1,000	0,003
						0,019

Celkom

2,636

ROZPOČET DODATKU Č.7 výkaz výmer

Stavba: UVN SNP Ružomberok - Prístavba chirurgického pavilónu

Objekt: SO 02 Prístavba redukčnej tlakovej stanice

Časť: Architektonicko stavebné riešenie

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	13

PSV Práce a dodávky PSV

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 0,000

712 Izolácie striech 0,033

1	711	712321432	lepenka	m2	97,300	0,030
2	628	6281115000	Pásky asfaltové bez krycej vrstvy-vložka strojná lepenka A 500/H	m2	0,195	0,000
3	711	712391172	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých a šikmých do 30° ostatné z ochrannej textílie ochran. vrstvy	m2	104,000	0,003
4	711	998711201	m	%	2,550	0,000

713 Izolácie tepelné 0,239

5	713	713111121	Montáž tepelnej izolácie rohožami, pásmi, dielcami, doskami stropov, rovným spodkom s úpravou viazácim	m2	104,000	0,056
6	631	6314150040	Nobasil MPN hrúbky 80 mm, doska z minerálnej vlny	m2	76,630	0,184
7	713	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,300	0,000

762 Konštrukcie tesárske 1,482

8	762	762341610	Montáž debnenia a latovania hr. do 32 mm	m2	26,820	0,000
9	605	6051010200	Dosky a fošne neomietané SM/JD akosť I 13-15x60-130	m3	0,148	0,081
10	762	762342210	Montáž debnenia a latovania- kontralaty rozpon 80-120 cm	m2	37,200	0,000
11	762	762351110	Montáž nadstrešných konštrukcií svetlíkov, vetrákov, dymovníkov z hraneého reziva do 100 cm2	m	24,000	0,000
12	762	762810016	Záklon stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 22 mm	m2	97,300	1,382
13	762	762812811	Demontáž záklonov stropov vrchných, zapustených z hobľovaných dosiek s olišťovaním do 32 mm 0.014t	m2	74,400	0,000
14	283	2832901000	Folia PVC parozábrana hrúbka 0,2 mm	m2	74,400	0,019

764 Konštrukcie klampiarske 0,838

15	764	764312822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 670 mm, do 30° 0,00751t	m2	74,400	0,000
16	764	764318200	mm	m2	86,400	0,594
17	764	764323830	Demontáž odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou rš 330 mm 0,0032t	m	12,000	0,000
18	764	764332250	Lemovanie z pozinkov. PZ plechu, múrov na strechách s tvrdou krytinou, s krycím plechom rš 500 mm	m	28,000	0,081
19	764	764351203	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové štvorhranné rš 330 mm	m	13,500	0,042
20	764	764351836	Demontáž háka so sklonom žľabu do 30° 0,00009t	ks	13,000	0,000
21	764	764358209	Hák rš 2500 mm	ks	15,000	0,120
22	764	764421252	Montáž oplechovania ríms a ozdobných prvkov z pozinkov. Pz plechu rš 330 mm bez úpravy podkladu	m	13,500	0,001

783

Dokončovacie práce - nátery

0,043

23	783	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	97,380	0,043
----	-----	-----------	--	----	--------	-------

Celkom

2,636

ROZPOČET DODATKU Č.7 výkaz výmer

Stavba: UVN SNP Ružomberok - Prístavba chirurgického pavilónu

Objekt:SO 04 Rozšírenie trafostanice

Časť:Architektonicko stavebné riešenie

JKSO:

E

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom
1	2	3	4	5	6
HSV Práce a dodávky HSV					
1 Zemné práce					
1	001	130201001	Výkop jamy a ryhy horn. tr.3 ručne	m3	3,100
2	001	111101102	Mriežka vetracia 720/440mm	ks	1,000
3	001	111201101	Mriežka vetracia 750/430mm	ks	1,000
4	001	111101104	Mriežka vetracia 370/370mm	ks	5,000
2 Zakladanie					
5	011	272351217	Debnenie stien základových konštrukcií, zhotovenie-tradičné	m2	8,452
6	011	272351218	tradičné	m2	8,452
4 Vodorovné konštrukcie					
7	221	451577777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého	m2	9,237
8	221	451577777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého	m2	7,750
9	221	451579777	Prípl. za každých ďalších aj začatých 10mm hrúbky podkladu alebo lôžka nad 100mm z kam. ťaženého	m2	9,237
10	221	451579777	Prípl. za každých ďalších aj začatých 10mm hrúbky podkladu alebo lôžka nad 100mm z kam. ťaženého	m2	7,750
11	011	465311111	Okapový chodník z betónu C8/10	m2	17,840
12	011	465311112	Okapový chodník z betónu tr. C 8/10	m2	7,750
5 Komunikácie					
13	221	581121111	Kryt cementobetónový	m2	9,237
14	221	596911111	Kladenie zámkovej dlažby pre peších do 20 m2	m2	9,700
15	592	5922914900	Premac KORZO hnedá, červená, grafit hrúbky 6 cm	m2	9,990
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie					
16	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	10,040
17	592	5921745000	Obrubník betónový záhonový ABO 1-15 100x15x30	ks	11,000
18	221	917712111	Osadenie chodník. obrubníka kamenného ležateho bez bočnej opory z kameniva ťaženého	m	10,040
PSV Práce a dodávky PSV					
764 Konštrukcie klampiarske					
19	764	764318200	mm	m2	23,700
20	764	764321220	Oplechovanie z pozinkovaného PZ plechu ríms pod nadrímsovým žľabom vč. podkladového plechu rš 500 mm	m	10,800
21	764	764332250	Lemovanie z pozinkov. PZ plechu, múrov na strechách s tvrdou krytinou, s krycím plechom rš 500 mm	m	12,000
22	764	764352205	Žľaby z pozinkovaného PZ	m	32,000
23	764	764358209	Hák rš 2500 mm	ks	30,000

24	764	764410260	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného Pz plechu vrátane rohov rš 400 mm	m	6,000
----	-----	-----------	--	---	-------

767 Konštrukcie doplnkové kovové

25	767	767995105	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií	kg	80,000
26	767	767995105	Prekrytie kanálov rýhovaným plechom	kg	246,400

783 Dokončovacie práce - nátery

27	783	783831110	Nátery chlórkaučukové jednonásobné 2x s emailovaním	m ²	41,580
----	-----	-----------	---	----------------	--------

Celkom

DODATOK Č.7 výkaz výmer

Stavba: UVN SNP Ružomberok - Prístavba chirurgického pavilónu

Objekt: SO 05

Časť: Preložky a prípojky kanalizácie

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	13

HSV Práce a dodávky HSV 0,000

1 Zemné práce 0,000

1	001	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	68,400	0,000
2	001	130301001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.4 ručne	m3	68,400	0,000
3	001	132201203	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3 - odpočet	m3	-68,400	0,000
4	001	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 - odpočet	m3	-68,400	0,000
5	001	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV	M3	68,400	0,000
6	001	162201201	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	m3	68,400	0,000
7	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	68,400	0,000
8	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	47,400	0,000
9	001	174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov v týchto vykopávkach do 100 m3 - odpočet	m3	-47,400	0,000
10	001	175101109	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	m3	47,400	0,000

Celkom 0,000

DODATOK Č.7 výkaz výmer

Stavba: UVN SNP Ružomberok - Prístavba chirurgického pavilónu

Objekt: SO 05

Časť: Preložky a prípojky kanalizácie

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	13

HSV Práce a dodávky HSV 0,000

1 Zemné práce 0,000

1	001	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	68,400	0,000
2	001	130301001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.4 ručne	m3	68,400	0,000
3	001	132201203	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3 - odpočet	m3	-68,400	0,000
4	001	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 - odpočet	m3	-68,400	0,000
5	001	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV	M3	68,400	0,000
6	001	162201201	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	m3	68,400	0,000
7	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	68,400	0,000
8	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	47,400	0,000
9	001	174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov v týchto vykopávkach do 100 m3 - odpočet	m3	-47,400	0,000
10	001	175101109	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	m3	47,400	0,000

Celkom 0,000

DODATOK Č.7 výkaz výmer

Stavba: UVN SNP Ružomberok - Prístavba chirurgického pavilónu

Objekt: SO 05

Časť: Preložky a prípojky kanalizácie

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	13
		HSV	Práce a dodávky HSV			0,000
	1		Zemné práce			0,000
1	001	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	68,400	0,000
2	001	130301001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.4 ručne	m3	68,400	0,000
3	001	132201203	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3 - odpočet	m3	-68,400	0,000
4	001	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 - odpočet	m3	-68,400	0,000
5	001	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV	M3	68,400	0,000
6	001	162201201	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	m3	68,400	0,000
7	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	68,400	0,000
8	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	47,400	0,000
9	001	174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov v týchto vykopávkach do 100 m3 - odpočet	m3	-47,400	0,000
10	001	175101109	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	m3	47,400	0,000
			Celkom			0,000

Dodatok č.7 výkaz výmer

Stavba: UVN SNP Ružomberok - Prístavba chirurgického pavilónu

Objekt: SO 10

Časť: Komunikácie a chodníky

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	13
1	592	5926552000	Tvárnica káblová betónová	ks	123,725	9,774
HSV Práce a dodávky HSV						72,835
1 Zemné práce						0,017
2	001	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	16,200	0,000
3	001	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	18,000	0,017
4	001	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	18,000	0,000
5	001	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV	M3	54,000	0,000
6	001	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4, do 1000 m	m3	54,000	0,000
7	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 - poplatok	m3	54,000	0,000
8	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	43,200	0,000
9	001	112101101	Automatické parkovisko-2 ks rampy, platobná stanica D+M	dodá vka	1,000	0,000
2 Zakladanie						64,189
10	011	272313511	Betón základových konštrukcií prostý tr.C 10/12,5	m3	27,000	64,189
4 Vodorovné konštrukcie						7,563
11	271	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku	m3	4,000	7,563
8 Rúrové vedenie						1,061
12	271	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	m	1,500	0,000
13	286	2861102700	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.5x1000	ks	2,000	0,010
14	286	2861102900	70,2	ks	5,000	0,067
15	271	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	m	300,000	0,002
16	286	2861101900	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 3.6x3000	ks	109,000	0,942
17	286	2863104800	Koleno PE D160-90°	ks	15,260	0,009
18	286	2862900300	PVC-U zátky 150	ks	15,260	0,005
19	286	2861101600	Odbočka kanalizačná 90	ks	15,260	0,026
20	271	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200	m	15,000	0,000
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						0,005
21	211	961051111	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu 2,4 t, vč. šachty	m3	3,090	0,005
22	221	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	82,610	0,000
M Práce a dodávky M						0,000
46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach						0,000
23	946	460200154	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 70 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	115,540	0,000
24	946	460200154	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 70 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	100,000	0,000

25	946	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	100,000	0,000
26	283	2830003000	Fólia červená v m2	m2	33,000	0,000
27	946	460510242	Káblový kanál z prefabrikovaných betónových žľabov - montáž	m	123,725	0,000
28	946	460560153	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	115,540	0,000
29	946	460560153	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	100,000	0,000
30	946	460560154	Uloženie kábla VN do chráničky včetně zalatia	m	15,000	0,000

Celkom

82,610



Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok- fakultná nemocnica

Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok

Váš list číslo / zo dňa

Naše číslo

Vybavuje / linka
Vasilová / 4382433

Ružomberok
24.08.2010

Vec: Vyhlásenie.

Táto zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom doručeným do centrálnej evidencie zmlúv z VO tovarov a služieb na Oddelení verejného obstarávania ÚVN SNP Ružomberok-FN, ktorú evidujem na Oddelení verejného obstarávania. Za súhlas originálu doručeného do centrálnej evidencie zmlúv z VO tovarov a služieb na Oddelení verejného obstarávania a originálu v dokumentácii obstarávanej zákazky zodpovedá pracovník, ktorý verejné obstarávanie vykonával, zmluvu spracoval a zmluvu z verejného obstarávania do centrálnej evidencie zmlúv na Oddelenie verejného obstarávania doručil.

Zdigitalizovanie zmluvy vykonal odborný referent VO na Oddelení verejného obstarávania ÚVN SNP Ružomberok-FN – Andrea Vasilová.

Andrea Vasilová
Odborný referent VO ÚVN SNP
Ružomberok-FN

Držiteľ certifikátu Systému manažérstva kvality ISO
9001:2000

Telefón: +421 44 438 2111
Fax: +421 44 438 2783
Email: vasilovaa@uvn.sk
Web: www.uvn.sk



Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Bratislava

Číslo účtu: 7000177393 / 8180
IČO: 319 364 15
DIČ: 2020590187
IČ DPH: SK2020590187